

Управленческая записка

Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

Команда «ТЧК MISIS»

Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · кейсодержатель АНО «КЭП» · КосмоХакатон Нижний Новгород, 11–13 сентября 2026

Портфель вычислен методом `hybrid_maximin_v1` и не задан в конфигурации вручную — спецификация метода и контрольный результат в `22-hybrid-selection.md`. Все числа воспроизводятся каноническим кодом организаторов; как проверить — раздел 11.

Состав документа. Разделы 1–11 — собственно управленческая записка, **11 страниц** при требовании 8–12; документ целиком — 13 страниц. Реестр рисков, матрица ответственности, контроль KPI, расчётные таблицы и источники вынесены в приложения А–Г: это проверяемый материал к записке, а не её продолжение. Объём измеряется `python scripts/render_pdf.py`, а не заявляется. Разделы идут в порядке критериев оценки:

П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	воспроизв.	источники
разд. 2	разд. 3	разд. 4	разд. 5	разд. 6	разд. 7	разд. 8	разд. 9	разд. 10	разд. 11	прил. Г

1. Резюме

Лот	Сервис	Территория	Режим доступа
FIRE	мониторинг лесных пожаров	Сибирь	A — общественное ядро
AGRI	агроаналитика	Юг	C — рынок
TRANS	мониторинг транспорта	Центр	C — рынок
ENV	экологический мониторинг	Волго-Каспий	A — общественное ядро

Машинная запись состава — `FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A`; воспроизводится командой `python -m engine recommend`.

Тезис: государство платит за запуск того, что не может быть платным. Всё остальное платит за себя само — и за него.

Запуск — 1129,8 млн ₽ единовременно. Годовые расходы 305,75 млн ₽, поступления 398,0 млн ₽: **остаток 92,25 млн ₽/год, то есть 30,2% сверх расходов**. Два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства — пожарный и экологический мониторинг, — работают в открытом доступе и по отдельности убыточны. Два рыночных сервиса покрывают их с запасом.

Портфель проходит **все девять ограничений в обоих сценариях без пересмотра состава**.

Показатель	Факт	Порог BASE	Порог STRESS	Запас в STRESS
Стартовые затраты C_0 , млн ₽	1129,8	≤ 1300	≤ 1180	+50,2
Годовые расходы OPEX, млн ₽/год	305,75	≤ 360	≤ 360	+54,25
Общественная ценность VPUB, млн ₽/год	1199,0	≥ 1000	≥ 1000	+199,0
Покрытие расходов KCASH	1,302	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	+0,702
Средний t_{rep} — канонический показатель	0,730	$\geq 0,63$	$\geq 0,63$	+0,100
Территориальные архетипы / группы возможностей / лоты в ядре / лотов всего	4 / 2 / 2 / 4	$\geq 3 / \geq 2 / \geq 2 / =4$	то же	+1 / 0 / 0 / —

Что значат названия. Территориальный архетип — тип территории из данных кейса: у нас это Сибирь, Юг, Центр и Волго-Каспий. Группа возможностей — вид космической инфраструктуры, на которой работает сервис: наблюдение Земли E0 и навигация с радарной интерферометрией PNT/InSAR. Якорный заказчик — ведомство, которое покупает сервис по долгосрочному договору и обеспечивает базовый спрос; остальные поступления названы коммерческими.

VPUB и CASH — величины разной природы и **не складываются**. KCASH — отношение годовых поступлений к годовым расходам: **не прибыль, не ROI, не срок окупаемости**. Остаток S не учитывает возврат C_0 , налоги и стоимость капитала.

2. П1. Потребности регионов и общественная ценность

Критерий требует цепочку потребность → пользователь → сервис → действие → измеримый эффект → общественная ценность. Ниже она развёрнута по каждому из четырёх сервисов: звенья «сервис» и «потребность → пользователь» — первые два столбца, «действие» — третий, «измеримый эффект» — KPI с источником факта,

«общественная ценность» — получатель эффекта. Общественный эффект отделён от денежных поступлений и нигде с ними не суммируется.

Сервис (лот)	Потребность → пользователь	Действие → результат	Общественная ценность: получатель эффекта (не платит)	Измеримый эффект: KPI и источник факта
FIRE	раннее обнаружение возгораний там, где наземное наблюдение невозможно. Авиалесоохрана, лесные ведомства, штабы МЧС	решение о вылете и маршруте, приоритизация очагов → реакция по данным наблюдения, а не по сигналу очевидца	население лесных районов, лесной фонд, экономика региона	медианное время «очаг → тревога»; доля очагов, найденных до площади N га. Сводки лесных ведомств, наряд-задания
AGRI	объективная картина посевов по массиву хозяйств региона. Минсельхоз, УАПК, хозяйства, страховые	планирование мер поддержки, подтверждение страхового события → сплошное наблюдение вместо выборочных обследований	население через продовольственную устойчивость; хозяйства через качество решений	доля посевных площадей под наблюдением; число хозяйств-подписчиков. Реестр сельхозпроизводителей
TRANS	контроль состояния и загрузки коридоров межрегиональных потоков. Логисты, дорожные ведомства, диспетчеры, страховые	перераспределение маршрутов, планирование ремонтов, тарификация риска → снижение простоев и аварийности	население через связность территорий; экономика региона через стоимость логистики	число организаций-подписчиков; время «инцидент → уведомление». Реестр договоров, журналы диспетчерских
ENV	наблюдение за бассейном: сбросы, цветение, изменение береговой линии. Надзорный орган, экологические ведомства	иницирование проверки, приостановка деятельности → фиксация нарушений, недоступная наземному контролю	население бассейна, рыбохозяйственный комплекс, природные территории	число подтверждённых событий; время «событие → фиксация». Реестр проверок

2.1. Почему у каждого сервиса именно такой режим

Правило одно: **общественное ядро там, где исключение пользователя разрушает ценность сервиса или где доступ не может зависеть от платёжеспособности; рынок там, где у сервиса есть идентифицируемый платёжеспособный заказчик, а исключение одного не разрушает ценность для остальных.** Проверка по данным — доля якорного заказчика в исходных поступлениях лота: она показывает, кто формирует спрос.

Лот	Доля якоря	Режим	Основание
FIRE	68%	ядро	незамеченный очаг угрожает всем соседям: исключение пользователя разрушает ценность, а не снижает её
ENV	39%	ядро	сторона, чью деятельность фиксирует сервис, не должна иметь возможности ограничить доступ к данным
TRANS	32%	рынок	коммерческая компонента 95 против якорных 45 млн ₽/год
AGRI	20%	рынок	самая рыночная услуга каталога: 120 против 30 млн ₽/год


Правило выполняется без единого исключения: два лота с наибольшей долей якорного заказчика — в общественном ядре, два с наименьшей — на рынке.

Платёжеспособность рыночных сервисов — не наше предположение. В агромониторинге действует розничный коммерческий тариф **58 ₽/га/год** (ExactFarming): наблюдение за посевной площадью порядка 80 млн га — это ≈4,6 млрд ₽/год рыночных платежей. В транспортной телематике ЭРА-ГЛОНАСС подключила **13–13,5 млн автомобилей**, а выручка АО «ГЛОНАСС» за 2024 год — **4,93 млрд ₽**. То есть в обеих отраслях, к которым обращены AGRI и TRANS, платящий спрос существует уже сейчас, и подписка не изобретается с нуля. При этом **ни одно значение cash в расчёте не взято из этих источников** — они обосновывают назначение режима, а не цифры кейса (раздел 3.1). Источники 24–25.

Открытый доступ как режим — не эксперимент: после открытия Landsat в 2008 использование выросло с 53 до более 5700 сцен в сутки, Copernicus работает «full, free and open» (источники 8–9).

Рыночный режим не отменяет общественного эффекта. Коэффициент $k_{vpub} = 0,62$ означает, что AGRI и TRANS сохраняют 62% исходной общественной ценности: 142,6 и 136,4 млн ₽/год. Портфель даёт 1199,0 при пороге 1000 — запас 19,9%. Мы не утверждаем, что рыночный сервис общественно бесполезен; мы утверждаем, что за него есть кому платить.

2.2. Деньги и общественная ценность идут к разным адресатам



В двух сервисах из четырёх получатель эффекта **не платит ничего**. Для инфраструктурного сервиса это нормально при условии, что финансирование объяснено — раздел 4.

3. П2. Обоснование модели, данных и допущений

3.1. Происхождение данных проверяется, а не декларируется

Исходные параметры взяты из комплекта кейсодержателя без единого изменения. Мы **не подставляли** внешние бюджеты и рыночные оценки вместо синтетических значений кейса.

На отраслевой сессии 11.09 прозвучало прямое требование указать версию датасета, «чтобы жюри точно видело, что вы используете тот датасет, который требовался». Мы закрываем это не датой, а хешами: git-хешы наших файлов сверены с публичным репозиторием кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test> (main, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC). Все шесть файлов **побайтово идентичны**: case_core.py 8fd3e053 · case_config.json 387f804c · access_modes.csv 01886433 · lots.csv 30cff39e · README.md 67d7a68d · шаблон e23e1360.

3.2. Формулы и расчёт

Расчёт выполняет канонический модуль case_core.py, импортируемый **без изменений**. Наш код — слой сверху: перебор, проверки, метод выбора, экспорт.

```

c0 = c0_source * k_c0      opex = opex_source * k_opex      vpub = vpub_source * k_vpub
cash = anchor_source * k_anchor + commercial_source * k_commercial
  
```

C0, OPEX, VPUB, CASH — суммы по лотам; t_rep, readiness, resilience, scale — средние; архетипы (без федеральных лотов), группы возможностей и лоты общественного ядра — количества; KCASH = CASH / OPEX. Единицы: C0 — млн ₽ единовременно, остальные денежные величины — млн ₽/год. Коэффициенты режимов заданы кейсом и не менялись: A (1,05 · 1,05 · 1,00 · 1,00 · 0,25, public_core), B (1,00 · 1,00 · 0,82 · 0,80 · 0,70), C (0,98 · 0,95 · 0,62 · 0,45 · 0,95).

Расчёт по каждому лоту с применёнными коэффициентами — приложение В. Итог портфеля: C0 1129,80 · OPEX 305,75 · VPUB 1199,0 · CASH 398,00 · t_rep 0,730 · 4 архетипа · 2 группы · 2 лота в общественном ядре.

Ручная проверка: 336,0 + 254,8 + 245,0 + 294,0 = 1129,8; 89,25 + 71,25 + 66,50 + 78,75 = 305,75; KCASH = 398,0 / 305,75 = 1,3017.

3.3. Почему метод без весов

Инструкция предупреждает: восемь весов из шаблона сами по себе не образуют метода многокритериального выбора. Корректный взвешенный метод потребовал бы задать направления, привести разномасштабные величины к одной шкале, объяснить происхождение каждого веса и показать устойчивость итога к их изменению — и защищать каждое из этих решений по отдельности.

Мы идём короче. Берём **шесть показателей**: общественную ценность VPUB, годовой денежный остаток S = CASH – OPEX, стартовые затраты C0 и три индекса из данных — готовность readiness, устойчивость resilience, масштабируемость scale. Каждый переводим в оценку от 0 до 1: ноль — худшее значение среди всех допустимых портфелей, единица — лучшее; у C0 наоборот, дешевле значит лучше. **Q — это оценка самого слабого показателя портфеля**. Побеждает наибольшее Q: портфель, чьё самое слабое место крепче, чем самое слабое место у любого другого. Весов метод не требует, только направлений.

У нас Q = 0,5, слабейший показатель — scale, он ровно посередине доступного диапазона. Такое же Q имеют ещё десять конфигураций, поэтому равенство разрешается по наибольшему остатку S. Цена баланса: самый денежный допустимый портфель даёт 101,75 млн ₽/год, наш — 92,25, разница **Δ = 9,5 млн ₽/год**. Полная спецификация метода, порядок разрешения равенств и вывод Δ — в 22-hybrid-selection.md.

Существенная оговорка, которую мы не прячем: **результат зависит от того, как приведены шкалы**. При нормировке по допустимой области побеждает текущий портфель; если нормировать индексы готовности, устойчивости и масштабируемости по их природной шкале 1–5, метод даёт другой ответ. Это свойство любого maximin со смешанными шкалами, и мы отмечаем его как допущение, а не выдаём выбор шкалы за объективный факт.

3.4. Границы модели и допущения команды

Граница модели	Влияние на выводы
Нет горизонта планирования — в конфигурации нет параметра периода. Подтверждено на отраслевой сессии: многолетний график, дисконтирование и ключевая ставка не требуются	не считаем NPV, IRR, срок окупаемости; дорожная карта (раздел 10) — управленческое решение, не результат расчёта
VPUB синтетический , это шкала кейса, а не измеренная готовность платить	используем только для сравнения вариантов; не переводим в рубли выгоды и не складываем с CASH
Индексы readiness / resilience / scale даны без методологии ; расшифровка t_per не приложена	отдельных выводов на них не строим; в методе выбора они задают нижнюю границу, и это отмечено как допущение шкалы
Режимы заданы коэффициентами, договорное содержание не описано	договорную конструкцию проектируем мы (раздел 6)
Нет модели отказов, SLA, штрафов, стоимости смены поставщика	риски (раздел 8) описаны качественно. Количественные методы оценки риска по разъяснению кейсодержателя необязательны
Стресс меняет только лимит C0 ; спрос и расходы автоматически не ухудшаются	не выдаём прохождение стресса за устойчивость к падению спроса
Остаток S — не прибыль	не учитывает возврат C0, налоги, обслуживание долга, сезонность платежей и стоимость капитала

ID	Допущение команды	Основание
A1	формулы берутся из case_core.py без изменений	гарантирует совпадение наших чисел с проверкой эксперта
A2	метод выбора — maximin без весов, шкалы min-max по допустимой области	не требует придумывать веса; результат воспроизводим инструментом
A3	портфель выбирается среди проходящих STRESS без пересмотра	стресс-устойчивость по построению, а не задним числом
A4	A = общественное ядро, B = клуб, C = рынок с аварийным публичным слоем	ГИПОТЕЗА: в данных есть только флаг public_core у A. На расчёт не влияет, влияет на терминологию
A5	доля якорного заказчика = anchor / (anchor + commercial)	обоснование назначения режимов, не расчётная величина
A6	оператор софинансирует запуск рыночных лотов на 40%	возврат вложений коммерческой выручкой за ~1 год; доля ограничена, чтобы не ослаблять перенос риска

Чего мы сознательно не делали: не меняли исходные данные; не складывали VPUB с CASH и не называли KCASH прибылью или окупаемостью; не «чинили» стресс снижением стоимости лотов; не придумывали веса; не строили многолетнюю финансовую модель там, где в кейсе нет горизонта.

4. ПЗ. Финансирование и экономическая устойчивость

Контур 1 — запуск, 1129,8 млн ₽ единовременно.

Правило распределения: **уровень бюджета следует за тем, чей орган выступает заказчиком и чья собственность или мандат затронуты; оператор софинансирует те лоты, из выручки которых он возвращает вложения.** Не пропорция «по справедливости», а привязка к ответственности — иначе на согласовании каждый уровень будет доказывать, что платить должен другой.

Лот	Запуск	Федеральный	Региональный	Оператор	Почему так
FIRE	336,00	336,00	—	—	лесной фонд — федеральная собственность, заказчик федеральный
ENV	294,00	176,40	117,60	—	бассейн пересекает границы субъектов, надзорный орган федеральный: 60 / 40
AGRI	254,80	—	152,88	101,92	рыночный режим: оператор возвращает вложения из годового остатка лота +56,25 млн ₽ — около 1,8 года
TRANS	245,00	—	147,00	98,00	то же: 98,00 из остатка лота +44,00 млн ₽ — около 2,2 года
Итого	1129,80	512,40	417,48	199,92	45,4% / 37,0% / 17,7%

Бюджетная часть — 929,88 млн ₽, частная — 199,92 млн ₽ (17,7%). Долю оператора мы ограничиваем сознательно: чем больше частных денег в запуске, тем сильнее оператор требует гарантий возврата, а это ослабляет перенос риска на него (раздел 8).

Срок возврата считается от чистого потока, а не от выручки. На уровне портфеля оператор возвращает 199,92 млн ₽ из остатка 92,25 млн ₽/год — **около 2,2 года**, и этот остаток уже за вычетом дефицита общественного ядра.

Сравнивать вложения с выручкой рыночных лотов (114,00 и 90,25 млн Р/год) было бы неверно: из неё ещё платится эксплуатация. Дисконтирования здесь нет — горизонта планирования в модели кейса не существует (раздел 3.4), поэтому это простой срок возврата, а не NPV.

Контур 2 — эксплуатация, 305,75 млн Р/год. Поступления покрывают её с запасом 30,2%.

Лот	Режим	OPEX	CASH	Баланс	Якорные — кто и когда	Коммерческие — кто и когда
FIRE	A	89,25	83,75	-5,50	75,00 — федеральный лесной заказчик, годовыми траншами	8,75 — страховые и лесопользователи, по факту обращения
ENV	A	78,75	76,25	-2,50	55,00 — надзорный орган, годовыми траншами	21,25 — хозяйсубъекты за расширенные отчёты, по запросу
AGRI	C	71,25	127,50	+56,25	13,50 — региональный минсельхоз за базовые сводки	114,00 — хозяйства и страховые, сезонно к посевной и уборке
TRANS	C	66,50	110,50	+44,00	20,25 — дорожный заказчик за участки общего пользования	90,25 — логисты и страховые, подписка равными платежами
Итого		305,75	398,00	+92,25	163,75	234,25

Вот механика тезиса. Два общественных сервиса убыточны в эксплуатации — суммарно -8,00 млн Р/год. Два рыночных дают +100,25 и перекрывают разрыв двенадцатикратно. Портфель выходит в плюс на 92,25 млн Р/год.

Что покрывает каждый поток. Якорные поступления (163,75 млн Р/год) покрывают базовую эксплуатацию: приём и обработку данных, поддержку, SLA. Коммерческие (234,25 млн Р/год) покрывают разрыв по общественным сервисам и дают остаток. Дефицита на горизонте контракта нет, бессрочная субсидия не требуется.

Внутригодовой кассовый разрыв возможен — подписка TRANS поступает равномерно, сезонные услуги AGRI приходят двумя пиками — и закрывается оборотными средствами оператора, а не бюджетом.

Это перекрёстное покрытие внутри портфеля, и мы называем его прямо. Оно не возникает само собой из того, что суммарный CASH больше суммарного OPEX: перевод денег внутри портфеля не увеличивает совокупные поступления и требует, чтобы договор разрешал соответствующие потоки и фиксировал приоритет обслуживания общественных сервисов. Конструкция — раздел 6.

Инструменты существуют, мы их не изобретали. Офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) — долгосрочная закупка до 10 лет со встречными инвестобязательствами, российский аналог anchor tenancy — когда государство становится первым крупным заказчиком и этим создаёт рынок: основной инструмент для FIRE и ENV. Форвардный выкуп данных ДЗЗ — прецедент 5 млрд Р, первый контракт декабрь 2024: закупка данных без капвложений в группировку. ГЧП в космической деятельности (ФЗ-196 от 22.07.2024) — форма для AGRI и TRANS с софинансированием оператора 199,92 млн Р. Аварийный публичный слой опирается на ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 — раздел 6. Источники — приложение Г.

Аргумент масштаба: 1129,8 млн Р одновременно — это порядка **4% годового бюджета одной только программы охраны лесов** (≈27 млрд Р после роста с 14,4 млрд, источник 23) и около 9% самого этого прироста. **Мы не просим новых денег — мы предлагаем тратить существующие как закупку сервиса, а не как содержание инфраструктуры.**

Долгосрочно остаются два обязательства: **обновление активов** (модель не содержит амортизации и срока службы; через срок службы космического сегмента потребуется новое решение, которое из текущего расчёта не выводится) и **риск сокращения коммерческого спроса** — поступления могут упасть на 23,2% до нарушения бездефицитности и на 53,9% до нарушения официального порога $KCASH \geq 0,6$.

5. П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля

5.1. Сравнивали всё пространство

$C(8,4) = 70$ наборов лотов $\times 3^4 = 81$ назначение режимов = **5670 конфигураций**, посчитаны все. Проходят все девять ограничений: **1031** в BASE (18,2%), **143** в STRESS (2,5%).

Четыре ограничения из девяти не отсекают ни одной конфигурации — ключевой аналитический результат: половина официальных проверок ничего не ограничивает на этих данных.

Ограничение	Провалов из 5670 (BASE)	Ограничение	Провалов
public_core ≥ 2	3360 (59,3%) — главное	t_rep ≥ 0,63	81 (1,4%)
opex ≤ 360	2714 (47,9%)	архетипы ≥ 3	0 — никогда
c0 ≤ 1300	2665 (47,0%)	группы ≥ 2	0 — никогда
vpub ≥ 1000	642 (11,3%)	kcash ≥ 0,6	0 — никогда
		ровно 4 лота	0 — по построению

Почему не срабатывают. «Ровно четыре лота» выполняется всегда, потому что мы и перебираем только четвёрки. Архетипы не связывают, потому что федеральным помечен один SSA — любые четыре лота дают минимум три

нефедеральных архетипа. Группы возможностей не связывают, потому что лотов только с одной группой E0 всего три — FIRE, FLOOD, ENV, — и четвёртый лот неизбежно приносит вторую группу; минимум по всем 70 наборам равен двум. KCASH не связывает, потому что даже режим A с $k_{\text{commercial}} = 0,25$ оставляет достаточную якорную компоненту.

Содержательный вывод: задача сводится к одному конфликту — между требованием $\text{public_core} \geq 2$ и лимитами C0 и OPEX при удержании $\text{VPUB} \geq 1000$. Только режим A даёт флаг общественного ядра, и он же удорожает старт и эксплуатацию на 5% и срезает коммерческие поступления до четверти. Весь кейс — вопрос «сколько общественного мы можем себе позволить и чем за это платим».

5.2. Выбор набора лотов

Стресс переживают только **восемь наборов из 70**. Из 35 наборов, проходящих BASE, в стрессе выпадают 27. Полная таблица — приложение B.

Частота лотов среди 143 стресс-допустимых конфигураций: TRANS 143/143 · AGRI 138 · ENV 102 · FIRE 72 · INFRA 51 · FLOOD 39 · SSA 27 · ARCTIC 0.

Почему отвергнут ARCTIC — доказательство, а не мнение. Арктическая логистика не входит **ни в одну** из 143 стресс-допустимых конфигураций. В данных: $c0 = 460$ и $orex = 140$ — максимумы каталога; $t_{\text{rep}} = 0,55$ ниже порога 0,63 и тянет среднее вниз; $\text{readiness} = 3,2$ и $\text{resilience} = 2,8$ — худшие. При стрессовом лимите 1180 лот, съедающий 39% бюджета, не оставляет места трём остальным. Это следствие ограничений, а не наша оценка приоритетов Арктики.

Почему выбран наш набор — он выигрывает по трём независимым признакам: наибольшая свобода манёвра (33 допустимые режимные комбинации из 81 против 5–7 у нижних строк); **наименьший достижимый уровень затрат во всём пространстве** (1123,5; ближайший набор — 1126,5); практически максимальная достижимая общественная ценность (1370,0 против абсолютного максимума 1370,4 у набора с FLOOD, разница 0,03%).

Почему не FLOOD. FLOOD — первый лот каталога по vpub (600 против 560), и набор с ним проходит стресс. Но у него $t_{\text{rep}} = 0,62$ — **ниже порога 0,63** сам по себе, готовность 4,0 против 4,3 у FIRE, а $c0$ выше на 20 и $orex$ на 5. Портфель с FLOOD вместо FIRE при тех же режимах даёт средний $t_{\text{rep}} 0,715$ против 0,730 и меньший запас до стрессового лимита.

5.3. Сопоставимые альтернативы и цена компромисса

Все варианты ниже — один набор лотов, разные режимы, одни правила расчёта, все проходят стресс 9 из 9.

Режимы	C0	Запас STRESS	OPEX	CASH	Остаток	VPUB	Ядро
A A A A — общественный максимум	1165,5	14,5	320,25	288,75	−31,50	1370,0	4
A A B A	1153,0	27,0	316,75	322,50	+5,75	1330,4	3
A B B A	1140,0	40,0	313,00	370,50	+57,50	1289,0	2
A C C A — выбран	1129,8	50,2	305,75	398,00	+92,25	1199,0	2

Ряд монотонен: движение вправо покупает устойчивость и деньги, продавая общественную ценность. Крайняя левая точка AAAA — максимум общественной ценности — **требует ежегодной субсидии 31,5 млн ₽**: поступления не покрывают эксплуатацию. Это допустимо по условиям кейса, но это бессрочное обязательство, которое кто-то должен принять.

Почему выбран крайний правый вариант. Метод `maximin` защищает наиболее слабое направление; среди одиннадцати конфигураций с одинаковым значением $Q = 0,5$ решение принимается по наибольшему остатку. Это заявленное правило разрешения равенств, а не отдельное предпочтение денег — спецификация в 22-hybrid-selection.md.

Существенная деталь: **все одиннадцать лежат на нашем наборе лотов**. Ни одна конфигурация с другим составом не достигает $Q = 0,5$ — значит выбор четырёх лотов разрешением равенства не определялся: равенство разрешало только назначение режимов внутри уже выбранного набора. Проверяется `python -m engine recommend`.

Слабые стороны нашего выбора, названные прямо:

- **общественное ядро ровно два лота — нормативный минимум.** Мы не берём запас по этому показателю. Ответ: в ядре находятся именно те два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства, а два рыночных сохраняют 62% исходной общественной ценности;
- **мы теряем 171,0 млн ₽/год общественной ценности** против варианта AAAA (1199,0 против 1370,0, то есть 12,5%). Цена — отказ от бессрочной субсидии 31,5 млн ₽/год и приобретение запаса прочности: 50,2 млн ₽ до стрессового лимита вместо 14,5;
- **результат зависит от нормировки** в методе выбора (раздел 3.3). При другой шкале метод даёт вариант ABBA с большей общественной ценностью и меньшим остатком. Мы отмечаем это как границу метода, а не скрываем.

6. П5. Режимы доступа и договорная схема

Правило назначения режима и его проверка по доле якорного заказчика — раздел 2.1. Отклонений от правила в выбранном портфеле нет.

Роли: плательщик, пользователь, заказчик и оператор — разные организации. Мы описываем их **типами**, а не именами компаний: кейсодержатель на отраслевой сессии прямо указал, что подгонять решение под существующего поставщика не нужно, но определить типы плательщиков, пользователей и операторов обязательно.

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Заказчик	федеральный лесной орган	природоохранный надзор	региональный минсельхоз	региональный дорожный орган
Платит запуск	федеральный бюджет	федеральный + региональный	регион + оператор	регион + оператор
Платит эксплуатацию	якорный заказчик + страховые	надзорный орган + хозсубъекты	хозяйства и страховые	логисты и страховые
Пользователь	Авиалесоохрана, МЧС	инспекторы, научные организации	ведомства АПК, хозяйства	логисты, диспетчеры
Оператор (предоставляет)	единый оператор портфеля			
Принимает результат	лесной орган по SLA	надзорный орган по SLA	заказчик по SLA; рынок подтверждает полезность рублём	то же
Несёт основные риски	оператор: стоимость, качество, доступность. Заказчик: бюджетный	то же; плюс риск доказательной силы данных в надзорной процедуре	оператор: риск спроса — подписка может не собраться	то же
Получатель эффекта	население лесных районов	население бассейна	население через продбезопасность	население через связность
Условия доступа	открытый, бесплатный, без регистрации	открытый базовый слой и надзор	по договору; аварийный публичный слой при ЧС	по договору; аварийный публичный слой при ЧС

Заказчик и приёмщик совпадают, оператор отделён от обоих: он предоставляет сервис и предъявляет журналы, но не принимает собственную работу. Полный реестр рисков — приложение А.

Единый оператор — решение и его цена. Один оператор на четыре сервиса: общая наземная инфраструктура, общий контур обработки, единая служба поддержки — именно это делает возможным перекрёстное покрытие. Цена: зависимость от одного исполнителя, как в FirstNet, где обмен 20 МГц спектра и 6,5 млрд \$ на ~40 млрд \$ частных инвестиций дал самокупаемую систему и 25-летнюю привязку одновременно. Меры против привязки — раздел 8.

Договорная конструкция.

Элемент	Решение
Форма закупки	долгосрочный контракт на оказание услуги , не на создание имущества: государство покупает данные и аналитику с SLA, а не спутники. Логика совпадает с формулировкой кейсодержателя: выбор четырёх лотов «в моменте» — это «ближе к тендерной истории»
Инструмент	офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) на 10 лет — предельный срок статьи — с контрольной точкой на пятом году и правом заказчика не продлевать. Пятилетний срок отклонён: встречные инвестобязательства нечем обосновать при вдвое более коротком горизонте возврата
Приёмка	по фактическому уровню сервиса: доступность, задержка доставки данных, полнота покрытия. Период, не принятый по SLA, не оплачивается
Перекрёстное покрытие	поступления рыночных сервисов идут оператору портфеля в единый бюджет эксплуатации; контракт обязывает поддерживать общественные сервисы независимо от результата рыночных и фиксирует приоритет их обслуживания. Риск спроса остаётся на операторе
Права на данные	данные общественного ядра — по открытой лицензии, право на публикацию оператор ограничить не может; для рыночных сервисов — лицензия по договору, с сохранением аварийного публичного слоя
Смена поставщика	форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику, передаются преемнику по требованию

Аварийный публичный слой. Механизм в российском праве уже существует: ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 от 20.05.2022 дают органам право приоритетно использовать любые сети при ЧС, причём расходы операторов **не подлежат возмещению**. Это нефинансируемый мандат: у оператора нет стимула держать резерв.

Наше предложение — заменить обязанность купленным дежурством: отдельной строкой контракта оплачивается гарантированная доступность аварийного режима (availability payment), а не факт его использования. Тогда резерв становится для оператора активом, а не издержкой. В нашем портфеле это относится к обоим рыночным сервисам: при ЧС данные транспортного и агромониторинга должны становиться доступны оперативным службам за пределами договора.

7. П6. Устойчивость в стресс-сценарии

Отдельный материал сдачи — одностороннее резюме стресс-сценария.

Стресс снижает лимит стартовых затрат с 1300 до 1180 млн ₽; остальные восемь порогов не меняются, и снижение лимита **не удешевляет сервисы**. Портфель отобран из 143 конфигураций, проходящих стресс изначально, поэтому наш ответ — не пересмотр, а демонстрация, что пересмотр не нужен: **9 из 9 PASS**, запас по C0 — 50,2 млн ₽ (4,4%).

Где портфель ломается. Пределы рассчитаны при неизменных остальных величинах; их нельзя применить одновременно и ожидать сохранения результата.

Вход	Направление	Предел	Упирается в
Стартовые затраты	рост	+4,4%	лимит C0 в стрессе
Годовые расходы	рост	+17,7%	лимит OPEX
Годовые расходы	рост	+30,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	−23,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	−53,9%	порог KCASH ≥ 0,6
Общественная ценность	падение	−16,6%	порог VPUB ≥ 1000

Четыре строки упираются в официальные ограничения, две — в наш собственный порог «эксплуатация окупает себя». Канон этого не требует: он допускает KCASH до 0,6, то есть дотируемую эксплуатацию. Мы считаем запас и до своего порога тоже, помечая его происхождение. Все шесть строк выгружаются в results/sensitivity_STRESS.csv, столбец binding_constraint.

Узкое место — смета запуска. Портфель перестаёт проходить, когда лимит опускается ниже 1129,8 млн ₽. Эксплуатационная часть при этом держит рост расходов на 30,2% и падение поступлений на 23,2% до появления дефицита — и вдвое больше до нарушения официального порога.

Управленческий вывод: контроль сметы на этапе запуска важнее оптимизации эксплуатации. В контракт закладывается фиксированная цена с оплатой по вехам — превышение сметы несёт оператор, а не заказчик.

При дальнейшем сокращении мы не снижаем стоимость лотов — это запрещённый приём. Состав не меняется, меняются режимы доступа, вплоть до абсолютного предела пространства решений 1123,5 млн ₽; подробности и пределы — резюме стресс-сценария.

8. П7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков

Полный реестр — **приложение А:** восемь рисков, по каждому событие, причина, последствия, владелец, мера снижения, **остаточный риск и ограничение меры**. Последние два поля здесь главные: мера, у которой не названо, чего она не закрывает, — не мера.

Владельцы рисков и остаточный риск по каждой мере — в таблице приложения А; ниже только то, что требует управленческого решения, а не регистрации.

Риск спроса выделен намеренно. В выбранном портфеле 234,25 млн ₽/год из 398,0 — коммерческие поступления, то есть 58,9%. Это цена рыночных режимов: они дают остаток, но делают портфель чувствительнее к спросу, чем вариант с общественным ядром на трёх лотах. Договор закрепляет риск спроса за оператором, но договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику.

Четыре меры против привязки, заложенные в конструкцию изначально:

- 1. Данные, форматы, интерфейсы и накопленный архив принадлежат заказчику и передаются преемнику. Без этого смена оператора означала бы потерю истории наблюдений — а именно история составляет основную ценность мониторинга.
- 2. Не менее двух источников данных на каждую из двух используемых групп возможностей: E0 и PNT/InSAR.
- 3. Контрольная точка в середине срока с правом заказчика не продлевать — по прецеденту IRIS².
- 4. Возможность разделить лоты при повторной закупке, когда рынок даст более одного квалифицированного участника.

Правило смены поставщика: триггер, а не лозунг. Критерий требует назвать, что именно запускает смену. Шесть триггеров, каждый с подтверждающим фактом — иначе правило нечем применить:

Триггер	Чем подтверждается	Действие заказчика
Истечение срока или отказ продлевать	решение заказчика в контрольной точке 60-го месяца по KPI этапов 1–4	повторная закупка, возможно с разделением лотов
Нарушение SLA	доступность ниже согласованной два периода подряд по независимому замеру заказчика, не по отчёту оператора	эскалация: непринятый период не оплачивается → расторжение
Цена продления выше ориентира	ориентир подтверждён повторным конкурсом	отказ от продления
Отказ передать форматы, архив или интерфейсы	требование передачи преемнику, зафиксированное договором	расторжение; архив уже принадлежит заказчику
Утрата источника данных без замены в срок	журналы непрерывности наблюдения	замена источника внутри группы возможностей или смена оператора
Конфликт интересов	оператор стал владельцем замещаемого сервиса	расторжение по договорному запрету на совмещение ролей

Подготовлено заранее, иначе ни один триггер не сработает: данные, форматы, документированные интерфейсы и архив у заказчика; два источника на каждую группу возможностей; возможность разделить лоты. **Ограничение:** передача архива не передаёт компетенцию — преемнику нужен срок на вход, и этот срок остаётся непокрытым риском. Машиночитаемая версия правила — `supplier_switch_rule` в `config/decision.json`.

Урок, учтённый заранее. В британской Emergency Services Network затраты выросли до 9,3 млрд £ (+49%), около 2 млрд £ ушло без работающей замены, а Motorola была поставщиком новой системы и владельцем заменяемой одновременно. Отсюда два встроенных решения: конфликт интересов исключается договором, и **начинаем с сервиса, чья потребность не требует доказательства.**

9. П8. Межрегиональное тиражирование

Тиражирование здесь — перенос сервиса в другой регион с местной адаптацией, а не масштабирование веб-приложения.

Переносится без изменений	Требует местной адаптации
модель расчёта и проверки ограничений	состав портфеля: набор лотов определяется профилем рисков территории — пожары не проблема Волго-Каспия
договорные шаблоны: офсетный контракт, SLA, условия доступа, передача данных	якорный заказчик: конкретное ведомство и бюджетная линия
наземный контур приёма и обработки	состав платящих: в промышленном регионе он иной, чем в аграрном
методика KPI и приёмки по уровню сервиса	частота и разрешение наблюдения под характер объекта
каталог ролей: заказчик, плательщик, пользователь, оператор, получатель эффекта	порог реагирования в KPI: зависит от плотности инфраструктуры

Механизм передачи опыта между пилотами: после каждого пилота обновляются три вещи — типовой SLA с фактически достигнутыми значениями, перечень выявленных зависимостей от поставщиков и оценка стоимости переноса. Обновление фиксируется версией и передаётся следующему региону вместе с договорными шаблонами. Без этого каждый следующий регион повторяет одни и те же ошибки.

О показателях. Тиражируемость в данных измеряет `scale_1_5` — именно его инструкция называет индексом масштабируемости. У нашего набора среднее **4,675 из 5**: AGRI 4,8 (второй в каталоге после SSA 4,9), TRANS и ENV 4,7, FIRE 4,5. Отвергнутый ARCTIC имеет 3,6 — худший показатель каталога, и это согласуется со смыслом: арктическая логистика уникальна для своей территории.

Канонический `t_per` мы используем **только как ограничение** — 0,730 при пороге 0,63. Содержательной расшифровки этого показателя в материалах кейса нет, а инструкция прямо просит не подменять её догадкой, поэтому мы не называем `t_per` тиражируемостью и не строим на нём управленческих выводов.

Механизм самоокупаемости переносится в следующий регион вместе с сервисом: платящие пользователи есть везде, где есть логистика и товарное сельское хозяйство.

Порядок переноса: профиль рисков нового региона → выбор набора лотов → прогон расчёта на тех же ограничениях → определение якорного заказчика и бюджетной линии → проверка платёжеспособного спроса на рыночные сервисы → подключение к существующему наземному контуру без нового капитального строительства → передача методики KPI и обновлённых шаблонов. Первые три шага выполняются нашим инструментом за минуты, и это проверяемо экспертом.

10. П9. План реализации и контроль результата

Модель кейса не содержит горизонта планирования, поэтому сроки — **управленческое допущение команды.** Кейсодержатель на отраслевой сессии подтвердил, что многолетний график запуска, дисконтирование и

ключевая ставка не требуются.

Важная оговорка. Все четыре лота финансируются **одним бюджетным решением на 1129,8 млн ₽** и проверяются в одном расчётном срезе. Этапы ниже — последовательность **ввода в эксплуатацию**, а не разнесение затрат по годам. Кейсодержатель прямо ответил, что лоты выбираются «в моменте», все восемь рассматриваются одновременно, и перенос затрат по годам не является способом обойти общий лимит. Наша дорожная карта этого и не делает: лимит проверен целиком.

Этап	Срок	Ресурсы	Ответственный	Зависимости	Результат	Критерий завершения
0. Подготовка	мес. 0–6	организационный ресурс заказчиков; бюджетные линии зарезервированы	федеральный заказчик как координатор	—	подписанный офсетный контракт	не менее двух квалифицированных участников конкурса
1. Пилот FIRE	мес. 6–18	336,0 млн ₽; наземный контур; данные группы ЕО	оператор; приёмка — федеральный лесной орган	этап 0	подтверждённое время «очаг → тревога»	KPI достигнут за один полный пожароопасный сезон
2. Общественное ядро: ENV	мес. 12–24	294,0 млн ₽; наземный контур этапа 1	оператор; приёмка — надзорный орган	контур этапа 1, не ждёт окончания пилота	базовый слой доступен открыто	подтверждённая доступность по SLA
3. Рыночные сервисы: AGRI и TRANS	мес. 18–30	499,8 млн ₽, из них 199,92 софинансирование оператора	оператор; приёмка — минсельхоз и дорожный орган	этап 2: подписку легче продать, когда ядро работает	подписанные договоры, поступления идут	покрытие расходов портфеля $\geq 1,0$
4. Устойчивый режим	с мес. 30	только OPEX 305,75 млн ₽/год, покрывается поступлениями	оператор	этапы 1–3	полная эксплуатация четырёх сервисов	остаток ≥ 0 подтверждён фактическими поступлениями
5. Контрольная точка	мес. 60	независимая проверка заказчика	заказчики совместно	этап 4, год устойчивой работы	решение о продлении, разделении лотов или смене оператора	достижение KPI этапов 1–4

Длительность этапа 1 задана не календарём, а природным циклом: качество пожарного мониторинга нельзя подтвердить иначе, чем на полном сезоне. Этапы 1 и 2 перекрываются — наземный контур у сервисов общий. Выход на устойчивый режим — 30-й месяц, контрольная точка — 60-й, середина десятилетнего контракта.

Порядок неслучаен: **сначала запускается сервис с бесспорной потребностью**, затем общественное ядро, и только потом рыночные — договор легче заключить, когда сервис уже работает и его качество подтверждено. Это же снижает риск спроса, который в нашем портфеле главный.

Ответственность и контроль — приложение Б: матрица из шести действий, где три роли не совмещаются, и восемь показателей, у каждого назван источник данных и способ проверки после запуска. Принцип приёмки один — **оплачивается уровень сервиса, а не наличие оборудования**; недоступный период не оплачивается, поэтому KPI остаётся условием платежа, а не отчётностью.

11. Как проверить каждое число

Все числа воспроизводятся без правки кода; соответствие «число → файл выгрузки» и полный порядок запуска — в README репозитория. Среда: Python 3.12.

<code>python -m engine recommend</code>	# состав портфеля, Q, Δ — раздел 5.3
<code>python -m engine evaluate --scenario STRESS</code>	# девять проверок, разделы 1 и 7
<code>python -m engine compare</code>	# режимная лестница AAAA → AABA → ABBA → ACCA, раздел 5.3
<code>python -m engine space</code>	# 5670 / 1031 / 143 и провалы проверок, раздел 5.1
<code>python -m engine sensitivity --scenario STRESS</code>	# шесть пределов таблицы «где портфель ломается», раздел 7
<code>python -m engine export</code>	# все выгрузки в results/
<code>python -m pytest tests/ -q</code>	# формулы, границы, сверка документов с расчётом

Портфель не задан в конфигурации: он вычисляется методом `hybrid_maximin_v1`, и контрольный результат лежит в `results/hybrid_analysis.json`. Выгрузки — `results/`: `portfolio_metrics.json`, `portfolio_detail.csv`, `portfolio_space.csv`, `constraints_BASE.csv`, `constraints_STRESS.csv`. Цифры записки, презентации и вывода инструмента совпадают по построению: источник один, и совпадение проверяется тестом.

Приложение А. Реестр рисков

Восемь рисков, по каждому семь полей. Ограничения мер названы честно: мера, у которой не сказано, чего она не закрывает, на защите не считается мерой.

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
Удорожание запуска	смета предпроектная, точность на этой стадии ограничена	выход за стрессовый лимит 1180, программа требует пересмотра	оператор	фиксированная цена с оплатой по вехам; превышение несёт оператор	запас 4,4% (50,2 млн ₽) — узкое место портфеля	фиксированная цена не защищает от пересмотра требований заказчика : в CLPS именно изменения требований NASA дали +171 млн \$
Срыв сроков	зависимость от поставок и погодных окон	сервис не работает в сезон, KPI этапа не подтверждён	разделён: график — заказчик, стоимость — оператор	этапная приёмка, план непрерывности на период задержки	сдвиг пожарного пилота на сезон отодвигает карту на год	фиксированная цена защищает бюджет, но не график — Commercial Crew: девять переносов при FFP
Отказ поставщика данных	банкротство, санкции, отказ от сегмента	перерыв в наблюдении; история прерывается и теряет ценность	оператор	не менее двух источников на каждую группу возможностей; архив у заказчика	переключение занимает время, в течение которого данных нет	второй источник может иметь другое разрешение и частоту — ряд наблюдений становится неоднородным
Падение коммерческого спроса	спад в отрасли, уход подписчиков	остаток падает; при глубоком падении эксплуатация перестаёт окупаться	оператор	риск спроса закреплён за оператором договором; запас 23,2% до дефицита и 53,9% до нарушения KCASH	58,9% поступлений портфеля — коммерческие : чувствительность выше, чем у вариантов с ядром на трёх лотах	договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику
Сокращение бюджета	секвестр программы	портфель выходит за лимит	заказчик	портфель отобран как проходящий стресс без пересмотра	ниже 1123,5 млн ₽ допустимых решений не существует вообще	лестница режимных мер исчерпывается: дальше только пересмотр ограничений программы
Качество данных	сбой сенсора, ошибки обработки	ложные тревоги или пропуски событий; подрыв доверия пользователя	оператор	оплата только за валидированные данные — прецедент NOAA CWDP	валидация выявляет брак после факта, событие уже пропущено	пилот NOAA занял четыре года от начала до операций — валидация медленнее эксплуатации
Привязка к оператору	единый оператор на четыре сервиса	при повторной закупке нет альтернативы, цена диктуется	заказчик	четыре меры раздела 8	рынок может не дать второго квалифицированного участника к контрольной точке	передача архива не передаёт компетенцию : преемнику нужен срок на вход
Конфликт интересов	оператор владеет замещаемым сервисом	саботаж перехода, как в ESN	заказчик	договорный запрет на совмещение ролей	проверяется декларацией, а не аудитом	запрет не покрывает аффилированность через третьих лиц

Приложение Б. Матрица ответственности и контроль результата

Три роли не совмещаются: кто платит, кто делает и кто принимает.

Действие	Заказчик	Оператор	Поставщики
Определение требований и SLA	отвечает	консультирует	—
Создание и эксплуатация сервиса	согласовывает	отвечает	исполняют
Приёмка по уровню сервиса	отвечает	предоставляет журналы	—
Независимая проверка KPI	отвечает	не участвует	—
Смена поставщика компонента	согласовывает	отвечает	—
Решение о продлении контракта	отвечает	—	—

Приёмка и независимая проверка KPI закреплены за заказчиком намеренно: если оператор проверяет сам себя, KPI перестаёт быть условием платежа.

Контроль результата. По каждому KPI назван источник данных и **способ проверки после запуска** — иначе показатель остаётся обещанием.

Что контролируем	Источник данных	Способ проверки	Частота
Остаток ≥ 0	бюджет оператора, банковские выписки	сверка поступлений с реестром договоров и актами якорных заказчиков	ежегодно
C0 в пределах 1129,8 млн Р	акты выполненных работ по этапам	сверка с плановой сметой этапа при приёмке	по этапам
Общественное ядро на двух лотах	условия доступа в договорах	контрольная проверка доступа без авторизации сторонним лицом	полугодие
FIRE: время «очаг → тревога»	оперативные сводки лесных ведомств, наряд-задания	выборка очагов сезона, сверка отметки сервиса с журналом диспетчера	по сезону
AGRI: доля площадей под наблюдением	реестр сельхозтоваропроизводителей	сопоставление площадей в реестре с покрытием сервиса	ежегодно
TRANS: подписчики и поступления	реестр договоров	сверка реестра с фактическими платежами	квартал
ENV: подтверждённые события	реестр проверок надзорного органа	доля событий сервиса, дошедших до протокола	квартал
Доступность против SLA	журналы сервиса	независимый замер заказчика, не отчёт оператора	месяц

Приложение В. Расчётные таблицы

В.1. Расчёт портфеля по лотам

Лот	Режим	c0	орех	vpub	cash	якорные	коммерч.	Баланс	Архетип	Ядро
FIRE	A	336,00	89,25	560,0	83,75	75,00	8,75	-5,50	Siberian	да
ENV	A	294,00	78,75	360,0	76,25	55,00	21,25	-2,50	VolgaCaspian	да
AGRI	C	254,80	71,25	142,6	127,50	13,50	114,00	+56,25	South	нет
TRANS	C	245,00	66,50	136,4	110,50	20,25	90,25	+44,00	Central	нет
Итого		1129,80	305,75	1199,0	398,00	163,75	234,25	+92,25	4 архетипа	2

Группы возможностей: EO (FIRE, ENV, AGRI, TRANS) и PNT/InSAR (AGRI, TRANS) — две, при пороге две.

В.2. Наборы лотов, проходящие стресс

Из 70 наборов стресс переживают восемь.

Набор лотов	Режимных комбинаций	min C0	max VPUB
FIRE+AGRI+TRANS+ENV	33	1123,5	1370,0
FLOOD+AGRI+TRANS+ENV	32	1143,1	1370,4
FIRE+AGRI+INFRA+TRANS	27	1156,4	1229,0
AGRI+TRANS+ENV+SSA	20	1141,3	1150,0
AGRI+INFRA+TRANS+ENV	12	1126,5	1110,0
FIRE+AGRI+TRANS+SSA · FLOOD+AGRI+INFRA+TRANS · FIRE+INFRA+TRANS+ENV	7 · 7 · 5	1172,5 · 1172,5 · 1173,9	1137,2 · 1152,4 · 1242,4

Приложение Г. Источники

Материалы кейса (первичные, неизменяемые)

1. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: постановка задачи. — case/statement.pdf.

2. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: критерии оценки. — [case/criteria.pdf](#).
3. АНО «КЭП». Как работать с кейсом и не терять баллы на проверке. — [case/source/README.md](#).
4. Канонический модуль, данные лотов, режимы и конфигурация ограничений. — [case/source/](#), репозиторий кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test>, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC. Сверка целостности — раздел 3.1.
5. Отраслевая сессия с постановщиком и экспертами, 11.09.2026. Разбор транскрипции — [notes/2026-09-11-caseholder-session.md](#) и независимая сверка.

Экономика общественных благ и оценка эффектов

6. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2026.101762](#).
7. OECD. The Space Economy in Figures. DOI: [10.1787/cbf9b240-en](#).
8. NASA. Landsat's economic value increases to \$25.6 billion in 2023. [science.nasa.gov](#).
9. ESA. Free access to Copernicus Sentinel satellite data. [esa.int](#).

Модели закупки, финансирования и распределения рисков

10. Zancan et al. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2025.101735](#).
11. Melamed et al. Going to outer space with new space // Space Policy. 2024. DOI: [10.1016/j.spacepol.2024.101626](#).
12. Takata/Hidaka. New public-private partnership based on the interactive collaboration // Acta Astronautica. 2025. DOI: [10.1016/j.actaastro.2025.02.009](#).
13. NASA. Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) Program. [science.nasa.gov/csda](#).
14. U.S. GAO. NASA Commercial Crew Program. GAO-19-504. [gao.gov/GAO-19-504](#).
15. NOAA. Commercial Weather Data Pilot, round 2. [space.commerce.gov](#).
16. Congressional Research Service. FirstNet. CRS R45179. [congress.gov/CRS/R45179](#).
17. UK National Audit Office. Progress with delivering the Emergency Services Network. [nao.org.uk](#).

Российские правовые и финансовые механизмы

18. Федеральный закон № 44-ФЗ, ст. 111.4 — офсетный контракт. [consultant.ru](#).
19. Федеральный закон № 196-ФЗ от 22.07.2024 — ГЧП в космической деятельности. [sep.center](#).
20. Федеральный закон «О связи», ст. 66, и ПП РФ № 921 от 20.05.2022. [consultant.ru](#).
21. Forbes. Государство выделит 5 млрд рублей на спутниковые снимки. [forbes.ru](#).
22. МЧС России. О бюджете на 2026 год. [mchs.gov.ru](#).
23. Правительство РФ. О финансировании охраны лесов. [government.ru](#).

Отраслевой платёжеспособный спрос в России

24. ExactFarming. Тарифы на агромониторинг. [exactfarming.com](#).
25. CNews. АО «ГЛОНАСС»: подключения ЭРА-ГЛОНАСС и финансовые результаты. [cnews.ru](#).

Границы использования источников

Зарубежные прецеденты обосновывают **выбор режима доступа и закупочной схемы**, но не переносятся на числовые параметры кейса: исходные значения синтетические и заданы организаторами (раздел 3.1). Ни одно значение `c0`, `orex`, `vpub` или `cash` в записке не взято из внешних источников. Полный разбор литературы — [research/case-literature.md](#).